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El cost econòmic 

que està suposant 

per a la butxaca 

pública valenciana 

la construcció 

del Palau de les Arts 

ja sobrepassa qualsevol 

previsió inicial. 

Mentrestant, 

els projectes culturals 

que depenen 

de la Conselleria 

de Cultura, 

Educació i Esport 

s'estan redefinint 

a la baixa. 

El desficaci econòmic 

dels darrers anys 

comença a passar 

factura. 
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en una de les ofertes d'oci prefe-
rides no només pels turistes que 

visiten la ciutat, sinó també pels propis 
habitants. Segons dades oficials, les tres 
instal·lacions que funcionen en l'actuali-
tat (Hemisfèric, Museu de les Ciències i 
Oceanogràfic) han superat les expectati-
ves i aquesta Setmana Santa han registrat 
més de 200.000 visites. La inqüestiona-
ble rendibilitat turística de la zona, con-
vertida ja en una de les principals atrac-
cions de ia ciutat de València, però, no 
amaga els múltiples equilibris compta-
bles que la societat que gestiona la Ciu-
tat de les Arts i de les Ciències, Cacsa, ha 
d'afrontar periòdicament. El darrer, una 
injecció de 107 milions d'euros que el 
Govern valencià va executar el passat 30 
de gener per fer front a la delicada situa-
ció econòmica del complex. 

Tot i que els pressupostos previstos per 
al 2004 preveuen una lleugera reducció 
del deute, Cacsa seguirà sent enguany 
una empresa deficitària, amb unes pèr-
dues superiors als 35 milions d'euros. 

I és que el desfasament econòmic de 
Cacsa ha estat inherent a la mateixa 
construcció de la Ciutat de les Arts i de 
les Ciències. La mateixa espectacularitat 
estètica provocada per les construccions 
de Santiago Calatrava s'ha reflectit en 
uns pressupostos que, amb aparent nor-
malitat, es van multiplicant dia a dia. 

Segons l'informe de la Sindicatura de 
Comptes, el cost de la construcció a 31 
de desembre del 2002 era de 793 milions 
d'euros, la qual cosa suposa un sobrecost 
de 207 milions d'euros sobre el projecte 
que es va licitar en un principi. L'incre-
ment de les despeses (vegeu gràfic) ha 
estat més o menys semblant en el cas de 
l'Oceanogràfic, el Museu de les Ciències 
i el Palau de les Arts -encara en procés 
de construcció-, amb xifres que incre-
menten al voltant del 200%. El grup so-

cialista a les Corts Valencianes ha de-
nunciat cn diverses ocasions la manca de 
transparència i les dificultats en el con-
trol i fiscalització econòmica dels comp-
tes de la Ciutat de les Arts i de les Cièn-
cies. Així i tot, segons denuncien els so-
cialistes, s'ha continuat aplicant una opa-
citat absoluta en l'adjudicació de les 
obres i en el recompte de visitants. 

Precisament una de les instal·lacions 
que més afluència de públic ha tingut des 
de la seua inauguració, ara fa un any, 
ha estat l'Oceanogràfic, considerat com 
l'únic deis quatre complexos que a llarg 
termini pot resultar mitjanament rendi-
ble. De fet, asseguren fonts oficials, l'any 
2003 va obtenir un benefici net de cinc 
milions d'euros. El Palau de les Arts, 
destinat a espectacles d'òpera, en canvi, 
encara tardarà temps a ser rendible. Al-
menys, fins l'octubre de 2005, data en 
què previsiblement es posarà en funcio-
nament. A pesar que l'obertura del Palau 
es ve retardant des de juliol del 2002, el 
de la inauguració no és el principal obs-
tacle que està afrontant aquest espectacu-
lar edifici de 75 metres d'alçada, 40.000 
metres quadrats de superfície i 4.400 pla-
ces d'aforament. 

A hores d'ara, i segons les darreres da-
des fetes públiques per la Generalitat Va-
lenciana, el cost del Palau està per sobre 
dels 160 milions d'euros, una xifra que 
supera de bon tros la reconstrucció del 
Gran Teatre del Liceu (que va costar 114 
milions d'euros) o la del Teatro Real de 
Madrid (126 milions d'euros). A les du-
res crítiques per l'elevat cost de la cons-
trucció del Palau, s'afegeixen alguns in-
terrogants sobre el futur de l'edifici: qui 
gestionarà els continguts del Palau? Qui-
na serà la programació? Quant costarà 
el manteniment de les instal·lacions? De 
moment, cap d'aquestes preguntes té res-
posta. 

A pesar de tot, el Palau de les Arts con-
tinua sent un dels projectes més mimats 
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Vista general de la Ciutat de les Arts i de les Ciències amb el Palau de les Arts al fons. 
El futur auditori destinat a òpera ja costa, abans d'acabar-se de construir, 160 milions d'euros. 

Sobrecostos de la Ciutat de les Arts i de les Ciències 
Segons l'informe de la Sindicatura de Comptes a 31 de desembre de 2002. 
Dades en milions d'euros. 

Increment 

Preu inicial 
pressupostat Resultat 

Aparcament 

59,9 

19,9 19,9 
6,9 H » 

31,1 

94,1 

I 
160* 

114,6 

39,6 

Oceanogràfic Museu de les Ciències Palau de les Ar ts 

*L'edifici encara és en construcció A hores d'ara, les xifres oficials ja parlen de 160 milions d'euros. 

pel Govern valencià. Des de la Conselle-
ria d'Economia, responsable de la direc-
ció general de Grans Projectes on s'ubi-
ca la Ciutat de les Arts i de les Ciències, 
no s'estan estalviant esforços i l'incre-
ment imparable del pressupost no supo-
sa, ara per ara, cap obstacle seriós. 

Grans projectes en coma. Els qui no 
s'han salvat de la crema són alguns dels 
projectes estrella auspiciats des d'una 
altra conselleria, la de Cultura, Educa-
ció i Esport. Amb un pressupost bastant 
menys agosarat que el de Cacsa, la Con-
selleria ha començat a retallar les des-
peses d'alguns esdeveniments, com la 
Biennal, que en els darrers mesos ha om-
plert més pàgines de diari pel desficaci 
econòmic que no per l'interès de les pro-
postes artístiques. Iés que si la primera 
Biennal (celebrada el 2001) ja va portar 
cua per un important desequilibri comp-
table, de la segona edició (celebrada el 
2003) encara se'n parla. 

Segons dades de la Conselleria fetes 
públiques recentment, la segona Biennal 
va costar més del doble del pressupost 
oficial, que era de 4,2 milions d'euros. 
Entre el cost de les exposicions (8,2 mi-
lions, a falta de comptabilitzar-ne una), 
les despeses del contracte amb l'empresa 
del director Luigi Settembrini (978.000 
euros) i els muntatges teatrals (tres dels 
quals van costar 3,5 milions d'euros), la 
xifra ja es dispara pràcticament el triple. 
I no només això, sinó que la Biennal va 
pagar als comissaris de les seues exposi-
cions uns sous difícils de trobar en qual-
sevol altre museu estatal o fins i tot euro-
peu. Alguns dels experts van arribar a co-
brar fins a 42.000 euros, gairebé el triple 
del que es pot cobrar en museus com ara 
r r v A M . 

Així les coses, i tenint en compte que, 
també segons dades oficials, la segona 
edició de la Biennal va recaptar 23.031 
euros en concepte de venda d'entrades i 
de catàlegs, el conseller de l'àrea, Este-
ban Gonzàlez Pons (que s'ha posat al 
capdavant d'un projecte liderat fins ara 
per la secretària autonòmica de Cultura, 
Consuelo Ciscar), ja ha anunciat que els 
projectes de la propera edició -"Sin ti no 
soy" és el lema, referit a l'aigua- no es 
duran a terme si no aconsegueixen patro-
cinis privats. El control de les despeses 

podria ser, doncs, una de les principals 
novetats de la propera Biennal. 

Pendent també de redefinició -econò-
mica i de continguts- està un altre dels 
grans projectes culturals del PP. La Ciu-
tat de les Arts Escèniques, anunciada ja 
el 1999, continua sent una incògnita. El 
macroprojecte que havia de convertir bo-
na part dels terrenys de l'antiga siderúr-
gia dels Altos Hornos del Mediterràneo 
de Sagunt en un gran complex dedicat al 
teatre, s'ha quedat reduït a una nau, en-
cara per restaurar, dedicada bàsicament 
a exhibir grans i costosos muntatges que 
cada vegada que s'estrenen provoquen 
les protestes de la professió valenciana. 
Les últimes notícies d'aquesta mena de 
ciutat fantasma són els problemes per 
programar els espectacles previstos per 

després de l'estiu. Les obres de restaura-
ció de la nau i l'enèsima redefinició del 
projecte en són els responsables. A tot 
això, s'han eliminat del projecte de la 
Ciutat de les Arts Escèniques la cons-
trucció d'un teatre a l'aire lliure i d'una 
escola de perfeccionament que havia de 
dirigir Mstislav Rostropòvitx. La rocam-
bolesca Ciutat Eufòrica -aquesta amb 
ubicació a Castelló- tampoc no ha tingut 
gaire sort. 

Ara per ara, l'únic que queda clar en 
aquesta mena de situació d'impàs és que 
la Conselleria sembla decidida a reorde-
nar els seus pressupostos. I més ara que 
al Ministeri de Madrid han canviat les 
cares (i el partit). 

Rosanna Melià 


