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Menorca: 20 ar 
Menorquins i visitants no poden conèixer el patrimoni 

històric de l'illa des de fa quasi vint anys. El canvi 
d'ubicació del Museu de Menorca ha sofert innombrables 

modificacions de projecte, quan no manques d'acord. 

En abri! de 1975 tancà fes seves portes 
el Museu de Menorca. Des de llavors 
els materials i objectes que pertanyen 
als fons d'aquesta institució cultural 

romanen guardats dintre de capses i sols han 
estat contemplats pels funcionaris que han 
treballat en la seva catalogació o restauració. 

Han transcorregut dinou anys i no s'ha pro-
duït encara la reobertura del museu al públic. 
Els terminis sempre s'han perllongat i s'in-
compleixen sistemàticament. 

L'hemeroteca recull totes les promeses fe-
tes. Per exemple, en juliol de 1992, la premsa 
publica que "els treballs es podran acabar en 
el primer semestre de 1993 i el museu obrirà 
a finals d'any." 

El director general de Cultura del Govern 
balear, Francesc Romero, ha anunciat a 
EL TEMPS que "el museu s'obrirà entre fi-
nals de 1994 i principis de 1995", però no ha 
donat una data concreta. Mentrestant, els me-
sos condueixen inexorablement cap a un trist 
rècord, els 20 anys de tancament, que es 
compliran l'abril de 1995. 

Els menorquins i els nombrosos visitants 
que acudeixen a l'illa no tenen, des de fa di-
nou anys, la possibilitat de conèixer el valuós 
patrimoni arqueològic i artístic a través de 
les restes que han anat deixant les distintes 
cultures amb presència a Menorca. 

El Museu de Menorca és propietat de l'es-
tat, però la seva gestió va ser transferida en 
1983 pel ministeri espanyol de Cultura al de-
partament de Cultura del Govern balear. El 
titular de la Conselleria, Bartomeu Rotger, 
explica a EL TEMPS: "No podem gestionar 
aquesta infrastructura mentre no hi hagin 
acabat les obres de reforma i adeqüació de 
l'edifici on està ubicat". 

El conseller Rotger es refereix a les inaca-
bables obres que es duen a terme a l'antic 
convent i claustre de Sant Francesc de Maó, 
que acollirà aquesta instal·lació. 

José Guirao, director general de Belles 
Arts, Arxius i Biblioteques, del ministeri de 
Cultura, manifestà el passat mes de març, 
quan visità les obres: "Anem contra rellotge, Algunes parts del museu que es consideraven ja enllestides han estat 
però no es pot retardar més l'obertura. Si tot refetes. Les diferències de criteri entre arquitectes han retardat les obres. 

marxa bé, podrem obrir entre novembre i de-
sembre d'enguany". 

Així mateix explicà que els materials del 
Museu de Menorca en suport de paper (plà-
nols, dibuixos i gravats) s'havien traslladat a 
Madrid per al seu tractament, restauració i 
procés de microfilmat. 

Francesc Romero afegeix: "Som dues ad-
ministracions implicades, la central i l'au-
tonòmica, que estam treballant conjuntament. 
Queden poques coses, com els folres de pe-
dra del pati del claustre; ja ha arribat bona 
part del mobiliari i s'està enllestint la infras-
tructura. És una obra molt complexa. També 
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fs sense museu 

hi ha un equip que treballa en la restauració 
de les peces perquè puguin ser exposades en 
condicions. Des del Govern balear no podem 
fer altra cosa que esperar que es compleixin 
d'una vegada les previsions del ministeri de 
Cultura." 

Canvis f més canvis. Un dels motius que 
han retardat les obres a l'antic convent i 
claustre de Sant Francesc ha estat els canvis 
que han anat introduint en el projecte inicial 
els diferents arquitectes que han intervingut 
en la redacció de les actuacions i la direcció 
de les obres. 

S'hi ha arribat, fins i tot, a l'absurd de refer 
parts que ja s'havien donat per enllestides, 
com a conseqüència dels canvis de criteri 
dels arquitectes, en discrepar amb els plante-
jaments anteriors fets per altres tècnics. 

Aquestes circumstàncies, a més d'ajornar 
els terminis inicials, han encarit enormement 
aquestes obres. Francesc Romero diu que no 
disposa de xifres exactes, però parla d"'en-

Menorca com a museu 
En juny de 1988 l'arqueòleg Manuel Fernàndez-Miranda redactà un informe 

encarregat per la Direcció dels Museus Estatals, del ministeri de Cultura, amb 
el títol Museu de Menorca-Menorca com a museu. 

El professor Fernàndez-Miranda, gran coneixedor de la prehistòria menorqui-
na, proposava "aprofitar les peculiars característiques del territori menorquí, ai-
xí com els seus monuments singulars, les formacions naturals i el resultat de 
l'acció entròpica, per coordinar l'exposició museística convencional amb una 
altra 'instal·lada' sobre el territori, de manera que la visita al Museu de Menor-
ca servesqui d'introducció a la visita general de la illa". 

El projecte suposava l'elaboració d'una triple informació: museu, territori i lli-
bre-guia, amb un marc de referència inicial situat en el Museu de Menorca, 
concebut aquest com a resultat d'una exposició global i integradora de l'illa que 
contempla no sols la seva història cultural, sinó també l'espai natural on s'ha 
produït a partir de l'origen geològic del territori. 

La proposta de Manuel Fernàndez-Miranda preveia sis espais museístics, con-
cebuts com a seccions interconnectades: l'espai natural de l'illa, monuments i 
indrets arqueològics i els béns fins a la islamització; l'illa des de l'Islam fins el 
segle XVII, el segle XVUI, els segles XIX i XX, i la vida tradicional i l'arqui-
tectura popular. J. P. 
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resposta del Govern espanyol a una pregunta 
parlamentària que presentà el senador per 
Menorca Martí Escudero, fou precís negociar 
amb el Bisbat de Menorca per resoldre els 
conflictes en unes zones de l'edifici que eren 
utilitzades simultàniament per la Diòcesi me-
norquina i pels espais del museu. 

Tot açò ha provocat modificacions en el 
projecte i que s'hagi quatriplicat la previsió 
inicial de les inversions a realitzar, fixada en 
un primer moment en uns 200 milions de pes-
setes, i que finalment serà d'uns 800 milions. 

José Guirao considera "raonables" els can-
vis que s'han introduït en el projecte, "ja que 
s'ha millorat l'accessibilitat dels visitants, 
amb uns recorreguts més lògics per les dis-
tintes sales". 

Els grans espais de l'antic convent aparei-
xen avui buits i ofereixen una imatge patèti-
ca. Les obres continuen el seu ritme i els fun-
cionaris van restaurant i identificant les va-
luoses peces d'aquest museu. 

En aquests moments s'està treballant en la 
identificació de cadascun dels materials uti-
litzant colors diferents segons la cultura a la 
qual pertanyen -talaiòtica, àrab, romana, 
etc - i també perquè el visitant conegui amb 
exactitud el lloc de l'illa d'on procedeix cada 
peça. 

Lluís Plantalamor, que ha tingut l'estrany 
privilegi de dirigir aquesta infrastructura tan-
cada al públic, ha explicat que s'ha dut a ter-
me una important tasca d'identificació i cata-
logació dels materials: "de 2.000 peces que 
hi havia inventariades s'ha passat a més de 
10.000 en aquests moments". Josep Pons 

JOSEP PONS 

torn a uns 500 milions de pessetes pel que fa 
al cost de l'obra civil". A més -explica Ro-
mero- cal afegir-hi els 92 milions de pessetes 
per a la infrastructura museística. 

També han sorgit problemes imprevistos, 
que s'han solucionat a mesura que apareixien. 
Per exemple, i així es desprèn d'una curiosa 

El pressupost inicial de 
les reformes del convent 
de Sant Francesc s'ha 
quatriplicat. La inversió fi-
nal, mentre el patrimoni ro-
man dins de caixes un any 
més, serà de 800 milions. 

Despropòsits i retards 
El pròxim mes d'abril es compleixen 

vint anys del tancament del Museu de 
Menorca. Un informe tècnic advertí 
que l'edifici de la Casa de Cultura de 
Maó, situat a la plaça de la Conquesta, 
on s'ubicaba el museu, amenaçava pe-
rill i es trobava en estat ruïnós. Davant 
l'amenaça de ruïna, es van guardar to-
tes les peces i objectes dintre de cap-
ses, que van ser emmagatzemades. 

Les obres d'habilitació de l'antic con-
vent i claustre de Sant Francesc de 
Maó han patit retards escandalosos, 
provocats en gran mesura per les cons-
tants modificacions en els projectes. 

Les instal·lacions del Museu de Me-
norca ocuparan una superfície de 
4.300 m2, distribuïdes en diverses plan-
tes. Hi haurà mostres permanents i 
d'altres que s'aniran modificant. A més 

hi ha una àmplia zona de treball amb 
sales de restauració, fotografia, biblio-
teca, arxiu i dependències administra-
tives. 

La reobertura del Museu de Menorca 
a l'antic convent dels frares franciscans 
de Maó ha hagut de superar la Comple-
xitat d'una propietat inicialment més 
gran, que es va veure afectada pel pro-
cés de desamortització de Mendizàbal 
en el segle XDÍ. A conseqüència d'a-
questa actuació, el claustre i l'hort del 
convent es van incorporar al patrimoni 
municipal de l'ajuntament maonès que 
en 1975 ho cedí gratuïtament al minis-
teri de Cultura per a ubicar-hi el Mu-
seu de Menorca. L'església, la sagristia 
i altres dependències annexes van que-
dar en propietat de la Diòcesi de Me-
norca. 

El Museu de Menorca roman tancat 
al públic des de 1975. Andrés Carrete-
ro, director de Museus Estatals, mani-
festà el desembre de 1992 que en els 
retards de les obres havien influït les 
qüestions pressupostàries així com les 
gestions fetes pel ministeri de Cultura 
davant el Bisbat de Menorca i l'Ajun-
tament de Maó per trobar una solució 
racional a la propietat i als usos de les 
dependències que integren l'antic con-
vent. 

El conseller de Cultura del Govern 
balear, Bartomeu Rotger, afirma al 
respecte que "és lamentable tot allò 
que ha succeït amb aquestes obres: pa-
ralitzacions, canvis constants, criteris 
diferents i fins i tot contraposats per 
part dels arquitectes que han intervin-
gut..." J.P. 
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