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I monestir de Sant Cugat s'ha con-

vertit en 1'obra més conflictiva de

la Direcci6 General de Patrimoni

Cultural de la Generalitat de Cata-
lunya. Al 1992 ja va saltar la polémica
pel mal estat del claustre roméanic del mo-
nestir. En aquell moment un estudi d'es-
tabilitat i de resisténcia alertava de la si-
tuacié dels arcs i de les columnetes del
claustre inferior. Les conclusions eren
alarmants: el claustre es podia enfonsar
en qualsevol moment. Requeria una ac-
tuacié immediata. L'obra d'apuntalament
i de consolidacié del claustre fou encarre-
gada a Antonio Castro, amb l'assessora-
ment de Fructués Mana, que eren els ar-
quitectes que havien elaborat 1'informe.
Les obres es van fer al llarg del 1993.
Després el Departament de Patrimoni va
encarregar a Castro la consolidacié de la
fagana sud. Aparentment hom havia su-
perat la crisi i els treballs avangaven sense
maldecaps. Pero fa pocs mesos Castro ha
presentat la rentincia: ha denunciat manca
de coordinacié de les diverses interven-
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cions en el monestir i la necessitat d'ela-
borar un pla director. Les seves manifes-
tacions han tornat a aixecar turbuléncies
sobre la restauracié del monument. Per la
seva banda, la Generalitat no ha volgut
fer cap declaracid, al-legant que en un dia
d'aquests convocara una conferéncia de
premsa per donar la seva versié dels fets.

Un resultat confis. Antonio Castro
és professor titular del Departament de
Construccions Arquitectoniques de 1'Es-
cola Superior d'Arquitectura de la UB.
Especialista en historia de la construccié
i en patologies i sistemes d'intervencié en
el patrimoni arquitectonic, va actuar en la
consolidacié del claustre amb la col-loca-
ci6 d'uns tirants per contrarestar la carre-
ga de les voltes. També va resoldre l'espai
de les escales que duen al claustre supe-
rior. Una obra sobria i neta, de continuitat
amb els elements originals.

Coincidint amb aquests treballs, des de
I'octubre del 93 al febrer del 94, hi hagué
unes excavacions arqueologiques al pati

del claustre. Qualsevol visitant les pot
veure, perqué foren a cel obert, fins al ni-
vell de la basilica paleocristiana. El res-
ponsable d'aquestes obres és l'arquedleg
Eduard Riu, si bé el treball de camp és de
Monica Blasco.

També a partir del febrer del 94 va co-
mengar una altra intervenci6 significativa:
la rehabilitacié de la sala capitular, una
habitacié quadrada adjacent a l'església,
que déna al claustre i que és a tocar les
escales. L'obra fou dirigida per Alfred
Pastor, arquitecte del Servei de Patrimoni
i responsable de la secci6 de restauracié
del monument. Es arran d'aquesta obra
que comencen els problemes, segons An-
tonio Castro. S'explica: “Alfred Pastor es
negava a parlar amb mi. Vista aquesta ac-
titud vaig escriure una carta a Antoni Na-
varro, de la qual no vaig tenir resposta”.

Antoni Navarro és el cap del Servei del
Patrimoni Arquitectonic. En la carta Cas-
tro escriu: “El motiu de la present és de
manifestar-te el meu desacord amb la
marxa general de les obres. Les inter-



feréncies i la falta de coordinaci6 entre els
treballs que es realitzen a la sala capitular,
la zona contigua a l'absis i els que jo diri-
geixo han provocat alld que al meu parer
és un resultat confiis”. Castro critica les
solucions aplicades al pati del claustre
1 als acabats de la sala capitular. Segons
l'arquitecte: “Es un error de deixar al des-
cobert el pati, que apareix com si fos una
piscina enmig del claustre. I pel que fa a
la sala capitular, la manca d'unitat del
conjunt és més que evident. Per exemple,
a les escales jo utilitzo un paviment conti-
nu, mentre que Pastor hi posa dos tipus de
paviment diferent i de dos colors: al cen-
tre 1loses aillades i als cantons granit.
També em sembla increible que hagi subs-
tituit una reixa del s. XVIII per una porta
de vidre”. De totes maneres, afegeix: “Son
aspectes que em preocuparen molt i que
lamento, perd no me'n puc exclamar per-
que en el seu moment els vaig acceptar”.

Una esquerda inquietant. “Perd les
coses es compliquen —continua Castro—

quan al mur de davant de l'església, que
tanca el recinte, apareix una esquerda de
més d'un centimetre d'ample. Aquest mur
havia estat rejuntat feia tres anys; per tant,
era una situacié andmala, oimé€s quan l'es-
querda apareix al mig, a la part més grui-
xuda —normalment les parets es parteixen
per les zones més debils”. En veient 1'ano-
malia, Castro encarrega un estudi geolo-
gic del vessant sud-est de la muntanya
(abans ja n'havia encarregat un altre sobre
el subsol, una prospeccié amb georadar,
lliurada al Departament el dia 2 de de-
sembre).

Comenca un joc de cartes creuades:
Castro comunica per fax a Alfred Pastor
la necessitat d'obrir un pou davant la mu-
ralla per estudiar més directament l'origen
de I'obertura. Pastor li contesta que neces-
sita més informaci6 sobre el pou que pre-
tén obrir: caracteristiques fisiques, cost,
control arqueologic, si s'escau, i justifica-
ci6 de l'operacid, per tal de demanar-ne
l'autoritzacié necessaria. Antonio Castro
li respon que ignora el cost de 1'obra

—“encara que una intervenci$ d'aquest ti-
pus costa al voltant de les vint mil pesse-
tes”, comenta l'arquitecte— i que no té cap
interés arqueologic, perqué el proposit és
d'arribar a una claveguera de construccid
recent, que a parer de Castro és la causant
de l'esquerda. La darrera resposta de Pas-
tor és taxativa: “D'una banda no sé veure
la utilitat de coneixer l'origen de l'esquer-
da de la muralla i d'una altra no podem
autoritzar treballs per administracié. Per
tant, i sentint-ho molt, no puc contestar-te
afirmativament”. La carta és de I'1 de de-
sembre del 1994. Vint dies després, Anto-
nio Castro presentava la rentincia.

Sense pla director. L'arquitecte Fruc-
tués Mana, catedratic del mateix departa-
ment que Antonio Castro i assessor en es-
tructures del monestir, ha seguit de prop
el conflicte. Per ell el problema sorgeix,
en part, d'una dificil relacié personal: “El
tema sha mogut en I'ambit de la incom-
prensié personal; hi ha hagut manca de
sintonia. Castro és de taranna nervios
i apassionat, i Pastor és un arquitecte de
l'administracié. No hi ha hagut dialeg i els
punts de discordia cada vegada s’han anat
fent més insostenibles”. Ara bé, Mana
esta preocupat per l'esquerda. Els resultats
de l'estudi sobre el subsol han donat una
idea més clara del seu origen. Per ell, es
tracta d'un fet molt nou i poc assumit.
Perd “sembla que es produeix un movi-
ment de gran abast, encara que molt lent,
del vessant que mira al Tibidabo. Es un
vessant inestable. El moviment no es pot
deturar, perd es poden adoptar solucions
per millorar-ne el comportament, solu-
cions de tipus urbanistic per alentir-10”.

La rentincia de Castro és provocada, se-
gons ell, per la necessitat de recollir més
dades del desplagament del vessant, da-
des que poden fer variar €l projecte de
consolidaciod de la fagana sud. I alhora per
la necessitat d'elaborar un pla director.

La creacié d'un pla director de tot el
conjunt arquitectonic és una demanda
que la majoria d'arquitectes que han inter-
vingut en el monestir han suggerit. Al
1992, coincidint amb 1'esponsoritzacid
de Catalana Occident, Eduard Carbonell,
aleshores cap del Departament, ja va
anunciar la voluntat d'elaborar-lo. Tan-
mateix, l'actual director general de Patri-
moni, Josep Maria Huguet, —que no ha
volgut fer declaracions a EL TEMPS- en
l'dnica feta fins ara piiblicament sobre 1'a-
fer ha dit que no considera necessari el
pla director, que el Departament ja coneix
al detall la situacié del monestir i que ac-
tua en conseqiiéncia. Montserrat Serra
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